

Znak sprawy: GKI.271.20.2022

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym pn. **„Roboty wykończeniowe w ramach rozbudowy i przebudowy budynku użyteczności publicznej o funkcji usługowej: Ochotnicza Straż Pożarna i Placówka Ochrony Zdrowia w Pisarowcach”**

- A. Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp”, **Zamawiający:** Gmina Sanok, ul. Kościuszki 23, 38-500 Sanok **przekazuje treść zapytania z dnia 04.08.2022 r. dotyczącego treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), wraz z udzieloną odpowiedzią.**

Pytanie:

Z uwagi na wydłużony czas oczekiwania na dostawę stolarki aluminiowej (nawet 8 tygodni) oraz wielobranżowość robót zwracamy się z zapytaniem czy jest możliwość wydłużenia okresu realizacji wykonania zadania do 3 miesięcy?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wydłużenia okres realizacji przedmiotu zamówienia do 3 miesięcy.

- B. **Zamawiający informuje, że pytanie oraz odpowiedź na nie stają się integralną częścią Specyfikacji Warunków Zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.**
- C. W związku z udzieloną odpowiedzią, Zamawiający działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp dokonuje zmiany treści Specyfikacji Warunków Zamówienia [SWZ] oraz załącznika nr 2 „Projekt umowy” w następujący sposób:
- 1) SWZ - Punkt 5.1. Rozdziału „TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA” otrzymuje brzmienie:
„Wykonawca jest zobowiązany wykonać zamówienie w terminie 2 miesięcy od dnia zawarcia umowy.”
 - 2) Załącznik Nr 2 do SWZ Projekt umowy - § 2 „Termin realizacji” ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„Wykonawca zobowiązany jest wykonać całość przedmiotu zamówienia w terminie 3 miesięcy od zawarcia umowy tj. do dnia”
- D. Zamawiający stwierdza, że zmiany treści SWZ są istotne dla sporządzenia oferty lub wymagają od Wykonawców dodatkowego czasu na zapoznanie się ze zmianą SWZ i przygotowanie ofert, dlatego Zamawiający przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny na zapoznanie się ze zmianą SWZ i przygotowanie oferty.
W związku z powyższym działając na podstawie art. 286 ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający

dokonuje zmiany SWZ w taki sposób, że przedłuża termin składania ofert do dnia 19.08.2022 r. do godz. 10:00, a termin otwarcia ofert nastąpi w dniu 19.08.2022 godz. 11:30 tym samym ulegają zmianie zapisy dotyczące terminów, określone w rozdziale 14 i 15 SWZ, a mianowicie:

w rozdziale 14 pkt. 14.2 i 14. 3 SWZ przed zmianą jest:

14.2. Termin składania ofert: **17 sierpnia 2022 r., godz. 10.00.**

14.3. Termin otwarcia ofert: **17 sierpnia 2022 r., godz. 11:30.**

w rozdziale 14 pkt. 14.2 i 14. 3 SWZ po zmianie jest:

14.2. Termin składania ofert: **19 sierpnia 2022 r., godz. 10.00.**

14.3. Termin otwarcia ofert: **19 sierpnia 2022 r., godz. 11:30.**

w rozdziale 15 pkt. 15.1 SWZ przed zmianą jest:

Wykonawca jest związany ofertą **do dnia 15 września 2022 r.**

w rozdziale 15 pkt. 15.1 SWZ po zmianie jest:

Wykonawca jest związany ofertą **do dnia 17 września 2022 r.**

- E. Powyższa zmiana treści SWZ skutkuje zmianą ogłoszenia o zamówieniu nr 2022/BZP 00287608/01 z dnia 2022-08-02 oraz zmiany terminów w postępowaniu o identyfikatorze 0ebd5767-b106-4459-96d2-6008b53d71bf zamieszczonym na <https://miniportal.uzp.gov.pl/>**

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało opublikowane w dniu 08.08.2022 r. na stronie prowadzonego postępowania:

<http://gmina.sanok.com.pl/bip/index.php?page=position.php&id=2749&grp=13>

Termin składania i otwarcia ofert został również zmieniony na miniPortalu

- F. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż pozostała treść SWZ pozostaje bez zmian.**

Z up. WÓJTA

**Zastępca Wójta Gminy Sanok
mgr inż. Paweł Wdowiak**